



ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIEROS
INFORMÁTICOS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Fundamentos de Videojuegos

PRODUCT BACKLOG PUPPETEER STORIES

Jose Luis Prado Sierra - 220070
Juan Francisco Aranda Rodríguez - 240259
Javier Sánchez Valentín - 240167
David Sobrino Rodríguez - 240022
David Sierra Lanaquera - 240248
Fernando Santana Riñón- 240251

1. Macro-Tareas

- Sistema movimiento.
- Movimiento de Cámara.
- Sistema para interactuar con el ratón.
- Diseño e Implementación de la UI.
- Diseño y modelado de nivel(es).
- Diseño y modelado de personaje.

2. Cronograma

Comienza la semana del 28/9:

- **Semana 1:** Terminar de organizar las tareas necesarias para la relización del proyecto, ir pensando el público objetivo de nuestro producto y elegir la estética e historia del juego.
- **Semana 2:** Diseñar el storyboard y preparar la entrega de la primera iteración.
- **Semana 3:** Terminar de implementar lo necesario para la entrega de la primera iteración comenzar la planificación la segunda usando los conocimientos adquiridos durante el Game Lab.
- **Semana 4:** Desarrollo del concept jugable (movimiento, colisiones...) y del gameloop principal.
- **Semana 5:** Desarrollo de la mecánica principal y comenzar a cerrar la segunda iteración.
- **Semana 6:** Entregar la segunda iteración, empezar la planificación de la tercera iteración y rotar los roles.
- **Semana 7:** Diseñar el primer nivel que sirva a modo de tutorial y los siguientes niveles.
- **Semana 8:** Implementación de los niveles diseñados.
- **Semana 9:** Testing para bugs y recibir feedback de diversos testers para mejorar la experiencia de usuario.
- **Semana 10:** Terminar y entregar la tercera iteración, planificar cuarta y rotar los roles.
- **Semana 11:** Iterar sobre el feedback y los bugs que existan para pulir la jugabilidad.
- **Semana 12:** Comenzar el diseño visual del videojuego, añadir efectos de sonido y música.
- **Semana 13:** Terminar la demo jugable, entregar la cuarta iteración y rotar los roles.
- **Semana 14:** Comenzar el GDD.
- **Semana 15:** Terminar el GDD y actualizar el seguimiento del proyecto.
- **Semana 16:** Realizar la entrega final.

3. Entregables

- **16 Octubre:** Entrega de la especificación de las tareas principales que necesitamos para el proyecto, la historia del videojuego, un storyboard y lo conseguido durante los GameLabs.
- **6 Noviembre** Especificar el diseño y desarrollo de las mecánicas principales del videojuego como el movimiento o la interacción con objetos del entorno y tener la prueba de concepto jugable y el gameplay loop definido.
- **4 Diciembre** Finalizar las interacciones secundarias del personaje, crear las primeras texturas de objetos y personajes. También entregar la documentación de los playtests.
- **12 Enero** Entrega final del videojuego pulido.

4. Roles y Responsabilidades

Los roles actualmente están compartidos.

- Jose Luis: Team Lead y Developer.
- Juan Francisco: Developer y Designer.
- Javier: Developer y Designer.
- David Sobrino: Designer y QA.
- David Sierra: Designer y QA.
- Fernando: Developer y Designer.

5. Recursos Necesarios

- Unity.
- VSCode.
- Blender.
- Assets 3D.